

Obra

Orçamento Projeto de Reforma da Câmara Municipal de
Nova Andradina - MS

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Mato
Grosso do Sul

B.D.I.

22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVICOS PRELIMINARES	0,00%	
		6.175.26	
3	LOUÇAS E METAIS	0,00%	
		24.199.07	
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	0,00%	
		7.034.88	
5	PISOS E REVESTIMENTOS	0,00%	
		59.142.10	
6	INSTALAÇÃO ELETRICA	0,00%	
		11.728.90	
7	FORRO GESSO	0,00%	
		11.323.64	
8	PORTAS	0,00%	
		13.281.01	
9	LIMPEZA	0,00%	
		433.92	
10	ACESSORIOS	0,00%	
		3.504.09	
11	PINTURA	0,00%	
		81.849.03	
12	INSTALACOES HIDRAULICA	0,00%	
		1.309.16	
13	TELHADO	0,00%	
		1.551.00	
14	MANUTENÇÃO E CORREÇÃO	0,00%	
		5.265.16	
15	DIVISORIAS	0,00%	
		2.834.29	

Porcentagem

0,0%

Custo

0,00

Porcentagem Acumulado

0,0%

Custo Acumulado

0,00